



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
. ALCALDÍA

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3230 /**

RENAICO, Noviembre 30 de 2017.-

**VISTOS:**

- a) La Resolución N° 2 de fecha 14 de Diciembre de 2015, que aprueba convenio de ejecución de proyectos deportivos transferencia sector público 2015, categoría de infraestructura deportiva entre Instituto Nacional de Deportes y Municipalidad de Renaico.
- b) El Decreto Alcaldicio Exento N° 196 de fecha 20 de Enero de 2016 que aprueba convenio entre la Municipalidad de Renaico y el Instituto Nacional de Deportes.
- c) Resolución Exenta N° 646 que aprueba convenio mandato para el proyecto "Construcción Estadio Tijeral, comuna de Renaico", código BIP 30249372-0, entre el Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Renaico.
- d) Decreto Alcaldicio Exento N° 887 de fecha 29 de marzo de 2016, que aprueba convenio entre Gobierno Regional de la Araucanía y Municipalidad de Renaico.
- e) El decreto Alcaldicio Exento N° 975 de fecha 13 de abril de 2016, que aprueba las bases administrativas para la "Construcción Estadio, localidad Tijeral, comuna de Renaico".
- f) El decreto Alcaldicio Exento N° 1248 de fecha 18.05.16, que adjudica el presente proyecto a la constructora ASCON LTDA.
- g) El decreto Alcaldicio Exento N° 1351 de fecha 20.05.16, que aprueba contrato entre la municipalidad y la constructora ASCON LTDA.
- h) El decreto Alcaldicio Exento N° 1646 del 13.07.16, que aprueba modificación de contrato para el presente proyecto.
- i) El decreto Alcaldicio Exento N° 2131 de 06.09.16, que aprueba modificación de contrato para el presente proyecto.
- j) Oficio ordinario N° 961 de la Municipalidad de Renaico dirigido al Intendente de la Araucanía, de fecha 7 de diciembre de 2016 que solicita aumento de plazo para poner término a la obra.
- k) Oficio ordinario N° 3494 de fecha 22 de diciembre de 2016 del Gobierno Regional de la Araucanía que aprueba Aumento de Plazo en 90 días corridos, estableciendo como nueva fecha el día 9 de marzo de 2017.
- l) Oficio ordinario N° 166 de fecha 21 de febrero de 2017 de la Municipalidad de Renaico dirigido al Intendente de la Araucanía
- m) Oficio ordinario N° 551 de fecha 1 de marzo de 2017 del Gobierno Regional de la Araucanía que aprueba Aumento de Plazo en 90 días, estableciendo como nueva fecha el día 7 de junio de 2017.
- n) El Decreto Alcaldicio Exento N° 731 del 17.03.17, que Aprueba Cuarta Modificación.
- o) La carta de la Empresa donde solicita **Recepción Provisoria** para la Obra "**Construcción Estadio Tijeral, Comuna de Renaico**".
- p) El Informe del ITO de fecha 30.11.17
- q) Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Públicas y Reglamento N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
- r) Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- Designa a la Directora de Obras, al Secretario Municipal y al Secplan para formar Comisión y realizar **Recepción Provisoria** a la Obra "**Construcción Estadio Tijeral, comuna de Renaico**". Adjudicada a la Empresa **Constructora ASCON LTDA.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE**

**POR ORDEN DEL ALCALDE**



~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA~~  
\* SECRETARIO MUNICIPAL



~~ALEX CASTILLO SALAMANCA~~  
ADMINISTRADOR

ACS/GCHS/PSS/dmi.

**DISTRIBUCION:**

- Secplan
- Tesorería
- Alcaldía
- Oficina de Partes
- DOM
- Archivo Carpeta
- Constructora





MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
. ALCALDÍA

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3231 /**

**RENAICO, Noviembre 30 de 2017.-**

**VISTOS:**

- a) La Resolución N° 2 de fecha 14 de Diciembre de 2015, que aprueba convenio de ejecución de proyectos deportivos transferencia sector público 2015, categoría de infraestructura deportiva entre Instituto Nacional de Deportes y Municipalidad de Renaico.
- b) El Decreto Alcaldicio Exento N° 196 de fecha 20 de Enero de 2016 que aprueba convenio entre la Municipalidad de Renaico y el Instituto Nacional de Deportes.
- c) Resolución Exenta N° 646 que aprueba convenio mandato para el proyecto "Construcción Estadio Tijeral, comuna de Renaico", código BIP 30249372-0, entre el Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Renaico.
- d) Decreto Alcaldicio Exento N° 887 de fecha 29 de marzo de 2016, que aprueba convenio entre Gobierno Regional de la Araucanía y Municipalidad de Renaico.
- e) El decreto Alcaldicio Exento N° 975 de fecha 13 de abril de 2016, que aprueba las bases administrativas para la "Construcción Estadio, localidad Tijeral, comuna de Renaico".
- f) El decreto Alcaldicio Exento N° 1248 de fecha 18.05.16, que adjudica el presente proyecto a la constructora ASCON LTDA.
- g) El decreto Alcaldicio Exento N° 1351 de fecha 20.05.16, que aprueba contrato entre la municipalidad y la constructora ASCON LTDA.
- h) El decreto Alcaldicio Exento N° 1646 del 13.07.16, que aprueba modificación de contrato para el presente proyecto.
- i) El decreto Alcaldicio Exento N° 2131 de 06.09.16, que aprueba modificación de contrato para el presente proyecto.
- j) Oficio ordinario N° 961 de la Municipalidad de Renaico dirigido al Intendente de la Araucanía, de fecha 7 de diciembre de 2016 que solicita aumento de plazo para poner término a la obra.
- k) Oficio ordinario N° 3494 de fecha 22 de diciembre de 2016 del Gobierno Regional de la Araucanía que aprueba Aumento de Plazo en 90 días corridos, estableciendo como nueva fecha el día 9 de marzo de 2017.
- l) Oficio ordinario N° 166 de fecha 21 de febrero de 2017 de la Municipalidad de Renaico dirigido al Intendente de la Araucanía
- m) Oficio ordinario N° 551 de fecha 1 de marzo de 2017 del Gobierno Regional de la Araucanía que aprueba Aumento de Plazo en 90 días, estableciendo como nueva fecha el día 7 de junio de 2017.
- n) El Decreto Alcaldicio Exento N° 731 del 17.03.17, que Aprueba Cuarta Modificación.
- o) La carta de la Empresa donde solicita **Recepción Provisoria** para la Obra "**Construcción Estadio Tijeral, Comuna de Renaico**".
- p) El Informe del ITO de fecha 30.11.17
- q) El Decreto N° 3231 del 30.11.17, que designa Comisión para realizar **Recepción Provisoria** a la Obra "**Construcción Estadio Tijeral, Comuna de Renaico**".
- r) El Acta de **Recepción Provisoria N° 15 del 30.11.17**
- s) Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Públicas y Reglamento N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
- t) Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- Apruébese Acta de Recepción Provisoria N° 15 del 30.11.17 a la Obra "Construcción Estadio Tijeral, comuna de Renaico". Adjudicada a la Empresa Constructora ASCON LTDA..

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE**

**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
**ADMINISTRADOR**

**ACS/GCHS/PSS/dmi.**

**DISTRIBUCION:**

- Secplan
- Tesorería
- Alcaldía
- Oficina de Partes
- DOM ✓
- Archivo Carpeta
- Constructora